

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 487/2019 zo dňa 14.10.2019

uzavretý medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Udavské

so sídlom Obecný úrad Udavské č. 30, 067 31 Udavské

IČO: 00323683

DIČ: 2021173858

Zast. Ing. Peter Hudák, starosta

Tel. 057/779 6124, 0915 918 771

e-mail: starosta@udavske.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ENERGOSTAV HE s.r.o.

so sídlom Brekov 157, 066 01 Brekov

IČO: 51069172

DIČ: 2120597743

IČ DPH: SK 2120597743

Bankové spojenie: IBAN SK 15 0200 0000 0038 8928 3159

Osoba oprávnená konať Marián Štofej, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 487/2019 zo dňa 14.10.2019 uzavretej medzi
horeuvedenými zmluvnými stranami (ďalej ako „Zmluva“):

Čl. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy, ktorý sa mení v bode 2.2 a znie nasledovne:

„2.2 Doba trvania prác do: 2 mesiacov od odovzdania stanoviska, pričom táto doba sa predlžuje o počet dní, počas ktorých nebolo možné z dôvodu poveternostných vplyvov podľa štatistiky Slovenského hydrometeorologického ústavu vykonávať práce v súlade s predmetom zmluvy, najneskôr však do 5.10.2020 .“

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

V Udavskom dňa 10.7.2020

.....

Obec Udavské, v zast.

Ing. Peter Hudák, starosta, v. r.

.....

ENERGOSTAV HE s.r.o., v zast.

Marián Štofej, konateľ, v. r.