

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. RE 01/2022

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Rekos spol. s r.o.
Sídlo: Perečinska 4511, Snina 069 01
Zastúpený: Ing. Jozef Kotos
IČO: 3170 4069
DIČ: 202 051 2186
IČ DPH: SK202 051 2186
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0050 4514 6532
mobil: 0903 904 729
e-mail: rekos@belnet.sk
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2195/P

1.2 Objednávateľ:

Obec Udavské
Sídlo: Udavské 30, 067 31 Udavské
Štatutárny orgán: Ing. Peter Hudák, starosta obce
IČO: 00323683
DIČ: 2021173858
Mobil: +421 577796424
E-mail: obec@udavske.sk
Webové sídlo: www.udavske.sk

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Názov stavby: *Šatne a sociálne zariadenie Udavské.*

V zmysle článku XIII. bod 13.2 a 13.4 ZOD č. RE 01/2022 zo dňa 14.1.2022 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. RE 01/2022 sa mení a dopĺňa čl. IV. Čas plnenia, resp. bod 4.1 termíny plnenia a čl. V. Cena, resp. bod 5.2 nasledovne:

IV. Čas plnenia

Pôvodné znenie:

4.1 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny:
Ukončenie stavebných prác: 180 dní od odovzdania staveniska

Nové znenie:

4.1 Zmluvné strany si týmto dodatkom č. 1 dohodli nasledovné termíny:
Ukončenie stavebných prác: 240 dní od odovzdania staveniska

V. Cena

5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo z dôvodu zmien množstva v jednotlivých položkách rozpočtu a zmeny niektorých dodaných materiálov oproti projektovej dokumentácii nasledovne:

Pôvodná cena diela:

Cena diela bez DPH	:	104 401,74 €
DPH 20%	:	20 880,35 €
Cena diela celkom s DPH	:	125 282,09 €
Nová cena diela:		
Cena diela bez DPH	:	119 887,34 €
DPH 20%	:	23 977,47 €
Cena diela celkom s DPH	:	143 864,81 €

Slovom : Jednostaštyridsaťtritisícosemstošesťdesiatštyri Eur a 81/100.

Neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 1 k ZoD RE 01/2022 je Rozpočet – Šatne a sociálne zariadenie Udavské - Práce navyiac, práce menej.

5.3 V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

Ostatné body jednotlivých článkov ZOD č. RE 01/2022 a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v platnosti a nemenia sa.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy a dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, dodatku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.

13.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce navyiac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výťahovým zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán.

13.6 Zmluva, dodatok sú vypracované v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok.

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy, dodatku oboznámili, súhlasia s nimi, zmluvu, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ich vlastnoručne podpisujú.

13.8 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,

a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.9 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

13.10 Oprávnení zamestnanci sú:

a) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

b) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.

13.11 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Udavskom, dňa 10.10.2022

V Snine, dňa 10.10.2022